

Ερώτηση λογοδοσίας της συνεδρίασης 29/10/2026

Δημήτριος Ατσάρος

Δημοτικός Σύμβουλος «Πάλλης ξεκίνημα»

Θέμα α) «Πορεία εργασιών, στατικός έλεγχος και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης του Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου»

Θέμα Β) «Πορεία υλοποίησης και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου επισκευής και διαρρύθμισης του κτιρίου του Δημαρχείου Ληξουρίου»

Κύριε Δήμαρχε,

Α) Η αποκατάσταση του Δημοτικού θεάτρου Ληξουρίου αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα και ευαίσθητα ζητήματα για την τοπική κοινωνία της Παλικής καθώς η πόλη μας στερείται την μοναδική αυτή πολιτιστική υποδομή για περισσότερο από μία δωδεκαετία μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 2014. Μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης ύψους 900.000 ευρώ από το Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης και την εγκατάσταση του αναδόχου εργολάβου στο κτίριο εκτελούνται εργασίες αποξήλωσης.

Καθώς η επαναλειτουργία του θεάτρου είναι ζωτικής σημασίας για την πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας η δημοτική αρχή οφείλει να παρέχει πλήρη διαφάνεια για την εξέλιξη του έργου. Κατόπιν των παραπάνω παρακαλώ την Δημοτική Αρχή να με ενημερώσει αναλυτικά τα εξής :

- 1) Ποιο είναι το ακριβές εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της τρέχουσας φάσης της αποξήλωσης και του στατικού ελέγχου του φέροντα οργανισμού;
- 2) Έχουν προκύψει μέχρι στιγμής πρόσθετα στατικά προβλήματα ή δομικές αστοχίες στο κτίριο που ενδέχεται να απαιτήσουν τροποποίηση της αρχικής αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης ή επιπλέον κονδύλια;
- 3) Ποια είναι η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του Συνόλου των εργασιών και πλήρους απόδοσης του Θεάτρου στους δημότες και τους πολιτιστικές φορείς της Παλικής;

Β) Η αποκατάσταση του Ιστορικού Διατηρητέου κτιρίου του Παλιού Δημαρχείου Ληξουρίου αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας έργο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας, την εξυπηρέτηση των Δημοτών και την αισθητική και ιστορική ανάδειξη του Κέντρου της πόλης μας.

Όπως είναι γνωστό η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο είχε ορίζοντα 12 μήνες . Σήμερα έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το αρχικό χρονοδιάγραμμα παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών με βασικές κατασκευαστικές παρεμβάσεις να βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα προκαλώντας ανάλογη ανησυχία στους πολίτες της Παλικής.

Με βάση τα παραπάνω καλείστε να λογοδοτήσετε και να ενημερώσετε το Σώμα στα εξής ερωτήματα :

1. Σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκονται οι κατασκευαστικές εργασίες και ποιες είναι οι συγκεκριμένες εκκρεμότητες;
2. Ποιο είναι το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα και η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης του κτιρίου σε πλήρη λειτουργία;
3. Ποιο είναι το τρέχον οικονομικό κόστος των μισθώσεων για την στέγαση των Δημοτικών Υπηρεσιών και πως επιβαρύνει αυτό τον Δημοτικό Προϋπολογισμό;

Ευχαριστώ,

Δημήτρης Ατσάρος